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Resumen:
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MEGAFAUNA SAHELO-SAHARIANA


Antecedentes

Evolución de la Acción Concertada para la Megafauna Sahelo-sahariana

1. La Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes de la CMS (COP4, Nairobi, Kenia) adoptó en 1994 la Recomendación 4.5 de la Acción Concertada para los Ungulados Sahelo-saharianos. El objetivo de esta Acción Concertada era animar a los 15 Estados del área de distribución (Argelia, Burkina Faso, Chad, Egipto, Etiopía, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sudán del Sur, Sudán y Túnez) a desarrollar e implementar un plan de acción. Este plan se elaboró a partir del diagnóstico y el análisis de los informes sobre el estado de conservación de las distintas especies y sus hábitats, y se estructuró en objetivos, programas y actividades tanto a nivel de especie como de Estado del área de distribución.

2. En la COP9 de la CMS (Roma, Italia) de 2008 se adoptó la Recomendación 9.2 renombrando la Acción Concertada para los Ungulados Sahelo-saharianos como Acción Concertada para la Megafauna Sahelo-sahariana y extenderla a otras especies de grandes mamíferos que se encuentran dentro del área de la Acción Concertada. El objetivo era abarcar todos los grandes mamíferos migratorios amenazados de los desiertos templados y fríos, semidesiertos, estepas y montañas asociadas de la región sahelo-sahariana, así como incluir un Plan de Acción e informes sobre la situación de todas las especies afectadas.

3. En 2020, la COP13 de la CMS en Gandhinagar, India, adoptó la Acción Concertada 13.4 para la megafauna sahelo-sahariana, ampliándola para incluir la gacela de frente roja (Eudorcas rufifrons), enumerada en el Apéndice I de la CMS, y el arruí (Ammotragus lervia), incluido en el Apéndice II de la CMS. La incorporación de más especies supuso la inclusión de Eritrea en la cobertura geográfica de la Acción Concertada. 

4. La Acción Concertada 13.4 insta, además, a los Estados del área de distribución y a otras partes interesadas a debatir en el Tercer Seminario Regional, las futuras directrices de la Acción Concertada para la Megafauna Sahelo-sahariana, incluyendo sus disposiciones operativas, señalando que se podrían extraer enseñanzas de las Iniciativas ya existentes como la Iniciativa para los Mamíferos de Asia Central.

5. Las iniciativas sobre determinadas especies ofrecen un marco de cooperación entre los Estados del área de distribución de las especies en cuestión para reforzar su protección y mejorar su estado de conservación. Las iniciativas en curso, como la de Mamíferos de Asia Central (CAMI), han permitido coordinar mejor las actividades de conservación en las regiones incluidas en la iniciativa y abordar de forma coherente las principales amenazas para las especies migratorias afectadas. 

6. La conservación de la megafauna sahelo-sahariana y de sus hábitats requiere la cooperación y coordinación de las regiones para implementar acciones y medidas de conservación y gestión de las especies. Al igual que la Iniciativa para los Mamíferos de Asia Central (CAMI), la creación de una Iniciativa para la Megafauna Sahelo-sahariana (SSMFI) como un mecanismo de cooperación a largo plazo para su conservación es una oportunidad que se debe explorar para reforzar la calidad de la colaboración entre los Estados con el propósito de mejorar la conservación de las especies de megafauna.


7. La creación de la SSMFI, similar a la CAMI, proporcionaría un marco estratégico y de gobernanza común para actuar a escala internacional en la región para la conservación de los mamíferos migratorios y su hábitat. Asimismo, podría combinar y armonizar la implementación de los mandatos existentes en el marco de la CMS y del Plan de Acción, debatidos durante esta reunión, así como las iniciativas emprendidas por los socios. Se centraría en fomentar las sinergias entre las partes interesadas actuales, así como en compartir la comunicación y reforzar la cooperación más allá de sectores y fronteras.

Grupo de Interés sobre el Sahel y el Sáhara

8. El potencial de sinergias con las iniciativas existentes en la región, como el Grupo de Interés del Sahel y el Sáhara (SSIG), podría ser beneficioso para las medidas de conservación de las especies de megafauna sahelo-sahariana y sus hábitats. El SSIG es una asociación independiente, no gubernamental y apolítica, creada, organizada y moderada por Sahara Conservation. Está integrada por miembros de una amplia gama de instituciones, incluidos centros de investigación, zoológicos y asociaciones zoológicas, museos, Grupos de Especialistas de la UICN, ONG, organismos gubernamentales e intergubernamentales, encargados de libros genealógicos, coordinadores de supervivencia de especies (Plan de Supervivencia de Especies y Programa Europeo de Especies en peligro de Extinción) y universidades. El SSIG dispone de un amplio abanico de disciplinas y conocimientos en materia de gestión y conservación de la vida silvestre.

9. Aunque no es una organización formal de afiliados, el SSIG desempeña una función única como foro de expertos para compartir información científica, proporcionar actualizaciones sobre el trabajo realizado, debatir proyectos para el año siguiente y crear asociaciones sólidas para la conservación sahelo-sahariana a través de sus reuniones anuales. Uno de los principales objetivos del SSIG es promover y contribuir de forma tangible a la implementación de los mandatos de la CMS en la región y fuera de ella.

10. El SSIG podría ser un socio natural de la SSMFI, ya que aportaría un conjunto de conocimientos especializados sobre las especies, así como sobre las amenazas a las que se enfrentan, como el cambio climático, la desertificación, la caza furtiva y el pastoreo y se podrían establecer puntos focales para cada especie y amenaza con el fin de proporcionar apoyo técnico en la implementación de la SSMFI.

11. Por otro lado, las reuniones anuales del SSIG se podrían organizar de forma conjunta con las reuniones de los Estados del área de distribución de las especies de megafauna sahelo-sahariana cada tres años, fusionando las principales reuniones científicas y políticas relacionadas con ella.

Debate y análisis

12. En el Tercer Seminario Regional sobre la Conservación y Restauración de la Megafauna Sahelo-sahariana, celebrado en Agadir, Marruecos en marzo de 2023, se invitó a los Estados del área de distribución y a otras partes interesadas a debatir las futuras orientaciones de la Acción Concertada para la Megafauna Sahelo-sahariana. Los Estados del área de distribución acordaron por unanimidad los beneficios del establecimiento de la SSMFI y el Gobierno de Marruecos manifestó que propondría una resolución para el establecimiento de la SSMFI en la COP14. El proyecto de enmiendas a la Resolución 9.21 (Rev.COP13) sobre la megafauna sahelo-sahariana por la que se establece el SSMFI figura en el Anexo 1 del presente documento.



Acciones recomendadas

13. Se recomienda a la Conferencia de las Partes que:  

a) apruebe el proyecto de enmiendas a la Resolución 9.21 (Rev.COP13) incluido en el Anexo 1 del presente documento;
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b) adopte el programa de trabajo que se incluye en el Anexo 2, elaborado durante el Tercer Seminario Regional sobre la Conservación y Restauración de la Megafauna Sahelo-sahariana, en el que se enumeran todas las acciones y medidas necesarias que se deben implementar para la conservación de las especies de megafauna sahelo-sahariana.
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ANEXO 1

ENMIENDAS PROPUESTAS A LA RESOLUCIÓN 9.21 (Rev. COP13)


INICIATIVA PARA LA MEGAFAUNA SAHELO-SAHARIANA


Teniendo en cuenta la Recomendación 4.5 Acción Concertada para Seis Especies de Ungulados Sahelosaharianos del Apéndice I y 9.2 Megafauna Sahelo-sahariana[footnoteRef:2], [2:  La Recomendación 4.5 y la Recomendación 9.2 fueron consolidadas por la COP12 en la Resolución 9.21 (COP12) y derogadas. 
] 


Reconociendo que la amplia fauna mamífera de las tierras áridas de las regiones del Sahelo y de Sahara de África Eurasia y África del Norte engloban a numerosas especies con poblaciones amenazadas que se encuentran en un estado de conservación profundamente insatisfactorio y frecuentemente crítico

Observando con satisfacción el progreso realizado por esta la Acción Concertada a favor de los ungulados la Megafauna Sahelo-saharianos,

Reconociendo en particular la contribución fundamental del Fondo para la Conservación del Sahara y sus socios en la mejora de la conservación y la restauración de la megafauna Sahelo-sahariana, particularmente en Níger y Chad,

Consciente de que las tierras áridas de las regiones del Sahelo y del Sahara de África con su excepcional legado natural y cultural y sus fenómenos migratorios exclusivos constituyen un área crucial para la acción de la Convención,

Recordando que varias especies encontradas en ese bioma están en el Apéndice I de la Convención

Observando que la recomendación 4.5 adoptada por la Conferencia de las Partes en su Cuarta Reunión (Nairobi, 7-11 de junio de 1994) solicitaba que el Consejo Científico, en colaboración con la Secretaría, estableciera una Acción Concertada a favor de los ungulados Sahelo-saharianos,

Teniendo en cuenta el proceso entre periodos de sesiones sobre la futura estructura de la CMS, y consciente de que el desarrollo de nuevos instrumentos debe ser vinculado a este proceso, 

Recordando las decisiones en el marco del proceso sobre Estructura Futura, incluyendo las actividades 8 y 15 de la Resolución 10.09 Estructura Futura y Estrategias de la CMS y Familia CMS, en las que se insta a las Partes a «identificar oportunidades de cooperación y coordinación a nivel local y regional mediante la creación de sinergias basadas en la geografía», y «buscar oportunidades para desarrollar relaciones sinérgicas basadas en la geografía o en la agrupación de especies», como el desarrollo de un programa común de conservación,

Reconociendo la recomendación de las reuniones 14ª y 15ª del Consejo Científico sobre que se continúe y se extienda la Acción concertada a favor de los ungulados Sahelo-saharianos a otros grandes mamíferos con distribución dentro del área de la Acción Concertada.

Reconociendo las recomendaciones de la 6.ª Reunión del Comité del período de sesiones del Consejo Científico relativas al cierre de la Acción Concertada para la Megafauna Sahelo-sahariana y al establecimiento de una Iniciativa para la Megafauna Sahelo-sahariana que se extienda al Danakil y al desierto y semidesierto adyacentes, añadiendo a la Iniciativa al asno salvaje de África (Equus africanus) y, en caso de que se incluya en las listas de la CMS, también a la gacela de Soemmerring (Nanger soemmerringii),

Reconociendo como ejemplo para una Iniciativa para la Megafauna Sahelo-sahariana el éxito de la Iniciativa para los Mamíferos de Asia Central (CAMI) en el fortalecimiento de la conservación de los mamíferos migratorios de Asia Central, a través de un marco común para coordinar las actividades de conservación en la región y abordar de forma coherente las principales amenazas para las especies migratorias,


La Conferencia de las Partes de la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres


0. Establece la Iniciativa para la Megafauna Sahelo-sahariana (SSMFI, por sus siglas en inglés), que abarca el addax (Addax nasomaculatus), el asno salvaje de África(Equus africanus), el muflón de berbería (Ammotragus lervia), la gacela de cuvier (Gazella cuvieri), la gacela dama (Nanger dama), la gacela de frente roja (Eudorcas rufifrons), el orix cimitarra (Oryx dammah), la gacela de astas delgadas (Gazella leptoceros) y la gacela dorcas (Gazella dorcas), en el Sahel, el Sáhara, el desierto del Danakil y los desiertos y semidesiertos adyacentes, con Argelia, Burkina Faso, Chad, Egipto, Eritrea, Etiopía, Libia, Malí, Mauritania, Marruecos, Níger, Nigeria, Senegal, Sudán del Sur, Sudán y Túnez como Estados del área de distribución de la Iniciativa.

0-bis	Adopta el Plan de Acción para la Iniciativa sobre la Megafauna Sahelo-sahariana, incluidos los planes específicos para cada especie, que figuran en el Anexo de la presente Resolución;

0.-ter 	Encarga a la Secretaría que asuma la función de coordinar la Iniciativa y la aplicación del Plan de acción, y que convoque reuniones periódicas de los Estados del área de distribución para supervisar la aplicación del Plan de acción, revisar el Plan de acción en caso necesario y supervisar la funcionalidad de la Iniciativa;

1. Anima a los Estados del área de distribución y a otras Partes interesadas que preparen, en cooperación con el Consejo Científico y la Secretaría, las propuestas de inclusión necesarias al Apéndice I o II de las especies amenazadas que podrían beneficiarse de la Iniciativa Acción concertada;

2. Anima a la Secretaría a realizar esfuerzos para introducir en la Convención Estados del área de distribución de la fauna Sahelo-sahariana que todavía no son Partes y estar en contacto con otras Convenciones involucradas con el fin de mejorar las sinergias; 

2-bis	Anima a la Secretaría a establecer y reforzar asociaciones con las organizaciones pertinentes, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Lucha contra la Desertificación, la Iniciativa de la Gran Muralla Verde, el Banco Mundial y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales;

2-ter	Anima a la Secretaría a colaborar con el Grupo de Interés del Sahel y el Sáhara para apoyar la Iniciativa con asesoramiento técnico;

3. Insta a las Partes a aplicar un enfoque ecosistémico y a reforzar los esfuerzos para conservar y restaurar los hábitats de la megafauna Sahelo-sahariana, especialmente, en el contexto de la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030);

4. Insta a los Estados del área de distribución que no sean Partes a que apoyen la Iniciativa para la Megafauna Sahelo-Sahariana Acción Concertada, en reconocimiento de su importancia mundial.

4-bis	Solicita a la Secretaría informar sobre la implementación de la presente Resolución en cada reunión de la Conferencia de las Partes, según proceda.
.
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ANEXO 2 

PLAN DE ACCIÓNPARA LA MEGAFAUNA SAHELO-SAHARIANA 



El presente Plan de acción tiene como objetivo plantear las acciones y medidas que se deben emprender para la conservación de las especies de la Megafauna Sahelo-sahariana (SSFM), en todos los entornos en los que se encuentran (silvestres, reintroducidas, en semicautividad y en cautividad), en consonancia con las estrategias ya desarrolladas para otras especies.





































*Las denominaciones geográficas que se utilizan en el presente documento no denotan, por parte de la Secretaría de la CMS (o del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios o zonas ni respecto a la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad por los contenidos del documento recae en exclusiva sobre el autor.
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A- [bookmark: _Toc136865185]PLAN DE ACCIÓN A NIVEL REGIONAL 


	1. Política y legislación
	Indicadores
	Participantes

	1.1. Revisar, reforzar y hacer accesible el marco legal relativo a la conservación de especies y hábitats, y alinearlo con las obligaciones de la CMS, trabajando también a través del Programa de Legislación Nacional de la CMS.
	
	

	1.2. Incluir la conservación de las especies de la SSMF y sus hábitats en las Estrategias y planes de acción nacionales en materia de Biodiversidad (EPANB), instrumentos nacionales de aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
	
	

	1.3. Integrar la conservación del SSMF en todos los sectores gubernamentales oportunos, incluyendo agricultura, infraestructuras, minería/excavación, agua, turismo y defensa.
	
	

	1.4. Cumplir las obligaciones de la CMS, la CITES y el CDB (incluido el Marco Mundial para la Biodiversidad) en materia de explotación, consumo y comercio.
	
	

	1.5. Fomentar el desarrollo de asociaciones público-privadas.
	
	

	2. Gestión del ecosistema 
	
	

	2.1. Identificar y cartografiar hábitats y corredores importantes para la SSMF.

	
	

	2.2. Incluir la conservación de los hábitats de la SSMF en la planificación integrada del uso del suelo (Objetivo 1 del Marco Mundial de la Diversidad Biológica [GBF] del CDB).
	
	

	2.3. Restaurar lugares importantes de la SSMF en cumplimiento de las obligaciones de la CMS (Objetivo 2 del GBF).
	
	

	2.4. Desarrollar programas de gestión integrada del pastoreo con las comunidades locales en emplazamientos clave.
	
	

	2.5. Garantizar una gestión sostenible del agua y, en particular, evitar la excavación de nuevos pozos de agua en áreas protegidas y otros emplazamientos importantes para las especies de la SSMF.
	
	

	2.6. Implicar al sector minero en la ejecución de proyectos de conservación de la SSMF.
	
	

	2.7. Realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social (EIAS) para proyectos de desarrollo de acuerdo con las obligaciones de la CMS y las normas internacionales y nacionales.

	
	

	3. Protección del espacio
	
	

	3.1. Revisar y ampliar las redes de áreas protegidas para dar cobertura adecuada a las poblaciones de la SSMF y los corredores importantes a fin de cumplir el objetivo 3 del GBF del CDB.
	
	

	3.2. Desarrollar y actualizar e implementar planes de gestión de áreas protegidas con especies de la SSMF.
	
	

	3.3. Promover áreas protegidas transfronterizas para las especies de la SSMF
	
	

	4. Actuaciones sobre las especies (Objetivo 4 del GBF)
	
	

	4.1. Determinar el estado actual de todas las especies.
	
	

	4.2. Adoptar medidas urgentes para evitar la extinción de las especies más amenazadas.
	
	

	4.3. Proteger de manera efectiva las poblaciones conocidas de todas las especies.
	
	

	4.4. Reintroducir o reforzar las poblaciones mermadas.
	
	

	4.5. Adoptar el enfoque del plan único (One Plan Approach, OPA) para la gestión ex situ e in situ.
	
	

	4.6. Reforzar acciones de investigación científica.
	
	

	
5. Implicación de las comunidades
	
	

	5.1. Consolidar, actualizar, desarrollar e implementar programas comunitarios sobre las especies de la SSMF.
	
	

	5.2. Implicar, de forma participativa, a las comunidades locales en la gestión de las áreas protegidas y valorar las prácticas y conocimientos locales en relación con las especies y hábitats de la SSMF.
	
	

	5.3. Promover el diálogo intercomunitario y las actividades generadoras de ingresos.
	
	

	5.4. Fomentar las iniciativas comunitarias para la conservación y valorización de la SSMF.
	
	

	6. Formación, sensibilización y comunicación
	
	

	6.1. Llevar a cabo campañas de concienciación para las comunidades locales y el público en general sobre la SSMF y la necesidad de conservar las especies y los hábitats en todas las zonas clave mediante talleres específicos y medios de comunicación.
	
	

	6.2. Implicar y concienciar a los sectores de caza, educación y turismo sobre la SSMF y la necesidad de conservar las especies y los hábitats.
	
	

	6.4. Aumentar la concienciación sobre las especies de la SSMF entre los responsables regionales, la policía, las aduanas judiciales y el ejército.

	
	

	7. Cambio climático
	
	

	7.1. Realizar evaluaciones sobre la vulnerabilidad al cambio climático y la capacidad de adaptación de las especies de la SSMF.
	
	

	7.2. Identificar los impactos del cambio climático en las especies y hábitats del SSMF.
	
	

	7.3. Desarrollar la capacidad de adaptación de las especies de la SSMF a condiciones climáticas extremas.
	
	

	8. Vías de implementación
	
	

	8.1. Trabajar en la provisión de los equipos y tecnología adecuados para conservar eficazmente las especies de la SSMF.
	
	

	8.2. Reforzar las capacidades en todos los aspectos técnicos necesarios para la implementación del plan de acción regional y de los planes de acción específicos por especie.
	
	

	8.3. Reforzar la capacidad de movilización de recursos para la implementación del plan de acción. 
	
	

	9. Cooperación regional
	
	

	9.1. Reforzar la cooperación bilateral y multilateral en materia de conservación de las poblaciones transfronterizas de especies de la SSMF, incluido el intercambio de mejores prácticas.
	
	

	9.2. Fomentar las iniciativas transfronterizas y promover la coordinación en la lucha contra la caza furtiva.
	
	

	9.3. Desarrollar una base de datos regional de especies de la SSMF apoyada por un mecanismo de intercambio de información.
	
	

	9.4. Trabajar para integrar las actividades de conservación de la SMFF en las iniciativas regionales, incluida la Gran Muralla Verde.
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[bookmark: _Toc136865186]B	PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PARA CADA ESPECIE
[bookmark: _Toc136865187]Addax (Addax nasomaculatus)
	Objetivo / Acción
	Indicador
	Urgencia
	Implementación

	Objetivo 1. La población salvaje de addax se protege y vigila eficazmente.

	1.1. Determinar el estado 
	
	
	

	1.1.1. Realizar patrullas regulares entre Termit y la frontera con Chad (vehículo, camello, aire)
	Programa de patrullaje acordado y financiado
	
	

	1.1.2. Realizar patrullas y recogida de información en el lado chadiano de la frontera
	Programa de patrullaje acordado y financiado
Sistema de reporte comunitario acordado
	
	

	1.1.3. Colocar collares localizadores satelitales a final de 2023
	Realización de un estudio preliminar
Addax con collar y seguimiento
	
	

	1.1.4. Estudiar a los grupos de recursos para empleados (ERG) entre la reserva natural TTNNR y la Reserva Natural Nacional de Air y Teneré (ATNNR) (desde el aire y sobre el terreno)
	Informes de los estudios
	
	

	1.1.5. Mantener registros en una base de datos central
	Base de datos y mapa creados
	
	

	1.2. Mejorar la eficacia de la lucha contra la caza furtiva
	
	
	

	1.2.1. Aumentar la capacidad de la DFCPR
	Sesiones formativas para guardas forestales
Disponibilidad de suficientes vehículos y motocicletas 
Disponibilidad de equipos y tecnología
	
	

	1.2.2. Implicar al ejército nigeriano en actividades de conservación 
	Acuerdo interministerial firmado 
	
	

	1.2.3. Realizar patrullas militares por principales corredores de circulación 
	Patrullas periódicas realizadas

	
	

	1.2.4. Ofrecer formación al personal militar
	Sesiones formativas celebradas
	
	

	1.3. Minimizar el impacto de la producción de petróleo sobre el addax
	
	
	

	1.3.1. Garantizar un acuerdo formal con el Ministerio de Petróleo y las compañías petroleras sobre actividades conjuntas
	Memorando de Entendimiento (MdE) firmado
	
	

	1.3.2. Evaluar el impacto potencial sobre los addax del trazado propuesto para el oleoducto Chad-Níger

	Evaluación de impacto realizada
	
	

	1.4. Consolidar la implicación de las comunidades
	
	
	

	1.4.1. Asegurar acuerdos con las comunidades clave
de la zona del addax
	Reuniones de divulgación celebradas 
MdE suscritos
Comunidades activamente implicadas 
	
	

	1.4.2. Desarrollar un sistema estandarizado de reporte comunitario 
	Sistema de reporte comunitario acordado
Informes periódicos presentados 
	
	

	1.4.3. Trabajar con los prefectos para impedir la expedición de permisos de excavación de nuevos pozos de agua en áreas clave 
	
	
	

	1.4.4. Trabajar con los prefectos para destruir los pozos de agua no autorizados en áreas clave
	Pozos destruidos
	
	

	Objetivo 2. Se determina la situación de la especie en la naturaleza y se controlan y protegen las poblaciones conocidas

	2.1. Chad (Eguey y Siltou)
	
	
	

	2.1.1. Realizar estudios de aire y suelo
	Estudios realizados
	
	

	2.2.2. Trabajar con las comunidades en la conservación
	Reuniones de divulgación celebradas
	
	

	2.2.3. Reforzar la capacidad de la DCFAP 
	Evaluación de las necesidades de capacidad realizada
	
	

	2.2. Mauritania
	
	
	

	2.3.1. Realizar cuestionarios y estudios de campo
	Estudios realizados
	
	

	Objetivo 3. Los addax se reintroducen con éxito en emplazamientos aptos de su anterior área de distribución

	3.1. Consolidar la reintroducción en Marruecos
	
	
	

	3.1.1. Continuar con el programa de liberación previsto
	Crecimiento y expansión de la población
	
	

	3.1.2. Mantener el programa de seguimiento 
	Análisis de resultados (reproducción, movimientos, uso del hábitat) 
	
	

	3.1.3. Consolidar la implicación de las comunidades
	MdE renovados
	
	

	3.1.4. Minimizar los efectos del turismo sobre el addax
	Zonas de exclusión de conducción en dunas designadas
Operadores turísticos comprometidos
Programas de sensibilización desarrollados
	
	

	3.2. Consolidar la reintroducción en OROA (Chad)
	
	
	

	3.2.1. Continuar con el programa de liberación previsto
	Crecimiento y expansión de la población
	
	

	3.2.2. Mantener el programa de seguimiento
	Análisis de resultados (reproducción, movimientos, uso del hábitat) 
	
	

	3.2.3. Consolidar la implicación de las comunidades

	MdE renovados
	
	

	3.3. Consolidar la reintroducción en Túnez
	
	
	

	3.3.1. Resolver los problemas actuales de cada emplazamiento
	Crecimiento y expansión de la población
	
	

	3.3.2. Mantener el programa de seguimiento
	Análisis de resultados (reproducción, movimientos, uso del hábitat)
	
	

	3.4. Realizar la reintroducción en Ennedi (Chad)
	Addax liberado 
	
	

	3.5. Realizar estudios de viabilidad sobre otras reintroducciones 
	- Estudios realizados
- Posibles lugares de liberación identificados
	
	

	
Objetivo 4. Se maximiza la diversidad genética del addax y se optimiza la gestión de las poblaciones de addax ex situ para apoyar la conservación in situ

	4.1 In situ
	
	
	

	4.1.1. Capturar individuos salvajes para conservar su diversidad genética única
	Addax capturado y trasladado a un centro de cría
	
	

	4.1.2. Creación de un centro de cría en cautividad en Níger
	- Centro construido 
- Personal formado en cría
- Plan de cría elaborado 
	
	

	4.1.3. Integrar la hembra salvaje capturada en Kelle en el programa de cría 
	Las hembras se reproducen con éxito
	
	

	4.1.4. Integrar a los addax cautivos de propiedad privada en el programa de cría
	Animales localizados e integrados
	
	

	4.1.5. Continuar la investigación genética y genómica 
	Análisis realizados
	
	

	4.1.6. Desarrollar un plan global para conservar al máximo la diversidad genética
	Plan realizado 
	
	

	4.1.7. Dar prioridad a los biobancos, la generación de líneas celulares, las tecnologías reproductivas y el movimiento de células germinales 
	Estrategias desarrolladas
	
	

	4.2 Ex situ
	
	
	

	4.2.1. Mantener y ampliar los programas coordinados de cría 
	- Aumentar el número de instituciones participantes 
- Aumentar el número de addax incluidos en los programas  
	
	

	4.2.2. Integrar la gestión in situ y ex situ en el «enfoque del plan único»
	Plan de integración realizado
	
	

	4.2.3. Mantener la población de Sus-Masa como fuente regional de reintroducciones
	La cría continúa
	
	

	4.2.4. Mejorar la integración de los datos genéticos moleculares en la modelización de la viabilidad de las poblaciones y las estrategias de gestión
	Resultados integrados
	
	

	Objetivo 5. Las comunidades locales participan en todos los proyectos de conservación del addax y se sensibiliza a todos los niveles sobre su conservación.

	5.1 Comunidades locales
	
	
	

	5.1.1. Mantener los programas comunitarios existentes
	Reuniones de divulgación celebradas 

	
	

	5.1.2. Establecer programas comunitarios en las áreas de nuevas operaciones
	- Reuniones de divulgación celebradas
- Acuerdos con las comunidades firmados
	
	

	5.2 Mayor concienciación
	
	
	

	5.2.1. Difundir públicamente información a través de la prensa, la televisión y las redes sociales 
	Mensajes, artículos, posts publicados en medios sociales 
	
	

	5.2.2. Aumentar la concienciación sobre la conservación del addax entre las comunidades locales de todas las zonas clave 
	Organización de sesiones de sensibilización
	
	

	5.2.3. Aumentar la concienciación sobre la situación del addax entre los responsables regionales, la policía, las aduanas y el ejército.  
	Reuniones conjuntas
	
	Organismos públicos, ONG
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[bookmark: _Toc136865188]ÓRIX DE CUERNOS DE CIMITARRA (Oryx dammah)

	Objetivo / Acción
	Indicador
	Urgencia
	Implementación

	Objetivo 1. Se reintroduce el órix de cuernos de cimitarra en la naturaleza 

	1.1. La población reintroducida en Chad se mantiene a largo plazo
	
	
	

	1.1.1. Continuar con el programa de liberación en OROA
	Crecimiento y expansión de la población
Categoría inferior de amenaza en la Lista Roja de la UICN
	
	

	1.1.2. Asegurar una protección efectiva
	Programa de patrullaje acordado y financiado
Sesiones formativas para guardas forestales
Disponibilidad de suficientes vehículos y motocicletas 
Disponibilidad de equipos y tecnología
	
	

	1.1.3. Aumentar la capacidad de la DCFAP
	Programa de patrullaje acordado y financiado
	
	

	1.1.4. Continuar el seguimiento vía satélite, aérea y terrestre 
	Informes de los estudios
Análisis realizados
	
	

	1.1.5. Consolidar la implicación de las comunidades 
	Sistema de reporte comunitario mantenido
Talleres comunitarios realizados
Acuerdos firmados en áreas de expansión del órix de cuernos de cimitarra
	
	

	1.1.6. Evitar la construcción de nuevos pozos de agua en zonas clave 
	Áreas clave restauradas cartografiadas
No se han construido nuevos pozos
Pozos sin autorización destruidos
	
	

	1.2. El órix de cuernos de cimitarra se reintroduce con éxito en nuevos emplazamientos

	
	
	

	1.2.1. Marruecos 
	
	
	

	1.2.1.1. Implementar el programa de liberación previsto
	Órix liberado 
	
	

	1.2.1.2. Desarrollar un programa de seguimiento
	Programa desarrollado
	
	

	1.2.1.3. Asegurar la implicación de las comunidades

	Talleres comunitarios
MdE acordados
	
	

	1.2.2. Níger
	
	
	

	1.2.2.1. Implementar la liberación prevista en la reserva de la biosfera de Gadabedji
	Órix liberado
	
	

	1.2.2.2. Desarrollar un programa de seguimiento
	Programa desarrollado
	
	

	1.2.2.3. Asegurar la implicación de las comunidades
	Talleres comunitarios
MdE acordados
	
	

	1.2.3. Realizar estudios de viabilidad sobre otras reintroducciones 
	Estudios realizados
Posibles lugares de liberación identificados
	
	

	1.2.4. Establecer las condiciones necesarias para nuevas introducciones
	
	
	

	Objetivo 2. Consolidar poblaciones reintroducidas en semicautiverio en Túnez y Senegal

	2.1. Túnez
	
	
	

	2.1.1. Desarrollar un programa de gestión de metapoblaciones
	Aumento de la cifra en cada emplazamiento
	
	

	2.1.2. Realizar seguimiento periódico 
	Disponibilidad de resultados (reproducción, movimientos, uso del hábitat)
	
	

	2.1.3. Establecer corredores entre emplazamientos 
	Corredores cartografiados 
	
	

	2.1.4. Liberar al órix en un paisaje más amplio 
	Órix liberado 
	
	

	2.1.5. Asegurar la implicación de las comunidades
	Talleres comunitarios
MdE acordados
	
	

	2.1.6. Reforzar la capacidad de la DGF 
	Evaluación de las necesidades de capacidad realizada
Talleres formativos realizados
	
	

	2.2. Senegal 
	
	
	

	2.2.1. Desarrollar la población de Katane
	Aumento de la cifra
	
	

	2.2.2. Realizar seguimiento periódico
	Disponibilidad de resultados (reproducción, movimientos, uso del hábitat)
	
	

	2.2.3. Ampliar el recinto de Katane
	Ampliar el recinto construido
	
	

	2.2.4. Restaurar el hábitat en la reserva de Ferlo
	Áreas clave restauradas
	
	

	2.3.5. Liberar al órix en un paisaje más amplio
	Órix liberado
Acuerdos con las comunidades firmados
	
	

	2.2.6. Reforzar la capacidad de la DGF
	Evaluación de las necesidades de capacidad realizada
Talleres formativos realizados

	
	

	Objetivo 3. Se maximiza la diversidad genética del órix de cuernos de cimitarra y se optimiza la gestión de las poblaciones ex situ para apoyar la conservación in situ

	3.1. Continuar la investigación genética y genómica 
	Análisis realizados
	
	

	3.2. Desarrollar un plan global para conservar al máximo la diversidad genética
	Plan realizado 
	
	

	3.3. Dar prioridad a los biobancos, la generación de líneas celulares, las tecnologías reproductivas y el movimiento de células germinales 
	Estrategias desarrolladas
	
	

	3.3. Mantener y ampliar los programas coordinados de cría 
	- Aumentar el número de instituciones participantes 
- Aumentar el número de órix de cuernos de cimitarra incluidos en los programas 
	
	

	3.4. Integrar la gestión in situ y ex situ en el «enfoque del plan único»
	Plan de integración realizado
	
	

	3.5. Mantener la población del parque nacional de Sus-Masa como fuente regional de reintroducciones
	La cría continúa
	
	

	3.6. Mejorar la integración de los datos genéticos moleculares en la modelización de la viabilidad de las poblaciones y las estrategias de gestión
	Resultados integrados
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[bookmark: _Toc136865189]GACELA DAMA (Nanger dama)

Objetivos y acciones actualizadas para la conservación de la gacela dama (Nanger dama) (2021-2028). (De la revisión realizada cada 2,5 años, de 2021)[footnoteRef:3] [3: Los objetivos y acciones actualizados para la conservación de la gacela dama (Nanger dama) (2021-2028) desarrollados a partir de la revisión de los 2 años y medio de 2021, no se desarrollaron a través de un proceso de la CMS. La Secretaría de la CMS, como entidad de la ONU, sigue las normas y directrices establecidas por las Naciones Unidas y las designaciones empleadas y la presentación no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de la CMS o de las organizaciones contribuyentes sobre la situación jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona bajo su autoridad, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites.] 

	Objetivo / Acción
	Indicador
	Plazo/ Urgencia
	Implementación
	Actualización
	Notas/Comentarios
	Actualizado por: Institución (personal)

	ESTADO SILVESTRE

	Objetivo 1. Hacer un seguimiento eficaz de las poblaciones silvestres

	1.1. Chad: Reserva de Fauna Ouadi Rime-Ouadi Achim (OROA)
	Resultados de los estudios
	En curso
	DCFAP, SCF
	
	· El seguimiento sistemático de la población está obstaculizado por las restricciones de viaje debidas al Covid
· El registro oportunista local sigue en curso
· Las cifras son estables
· El reconocimiento aéreo se encuentra según previsiones para nov. 2021
	SCF / DCFAP (VB,JN,MHH)

	1.2. Chad: Manga
	Resultados de los estudios
	2019-2020
	Noé, DCFAP, SCF
	Conseguida en el período 2019 – 2020. Sin más financiación desde 2021.
	Esfuerzo de investigación de Noé en Manga: 
· 13 misiones de investigación en la zona fronteriza (2018 - 2020) 
· 4 agentes comunitarios en plantilla, 220 personas por día de patrullaje entre 2019 y 2020 
· Colaboración en la captura y traslado de 3 gacelas dama de Manga a OROA 
· 2 grupos de gacelas dama presentes según informes locales, sin estimación real del tamaño de los grupos 
· ¿Los grupos pueden estar conectados entre sí? ¿Puede haber otros grupos? 
· ¿Se estiman entre 10 y 20 individuos? ¿30 como máximo?
	Noé (SP)

	1.3. Chad: Alifa-Ati
	Resultados de los estudios 
	Baja
	DCFAP, SCF
	
	· Sin noticias desde 2017 por la inseguridad local vinculada a la minería ilegal de oro
· No se puede acceder a la zona
	SCF / DCFAP (VB, JN, MHH)

	1.4. Níger: Reservas naturales del Air y el Teneré (ATNNR)
	Resultados de los estudios
	Alta
	DFCPR, SCF
	En curso
	· Seguimiento periódico sobre el terreno en curso (dos misiones al año) 
· 2 guardas ecológicos in situ para el seguimiento y concienciación 
· Uso de cámaras trampa finalizado en 2020; análisis de datos/procesamiento de imágenes en curso
· Se observa más actividad humana en el macizo (extracción de oro a pequeña escala); aumento de la presencia de motocicletas 
· Hay caza furtiva en la zona (pruebas directas de caza furtiva de una gacela dorcas recogida en 2020 por un equipo de campo) 
· Se está llevando a cabo un proyecto de investigación (Universidad de Praga) sobre la dama en el Air 
· Se están formulando recomendaciones sobre conservación y gestión a las autoridades gubernamentales 
· Es necesario reinstalar las cámaras trampa durante un año más
· Las gacelas dama están confinadas en hábitats de montaña subóptimos 
· 12 gacelas dama, incluyendo 4 ejemplares muy jóvenes, observados en las montañas de Takolokouzet a finales de mayo / principios de junio de 2021 según informó a AR (SCF), un guarda comunitario en ese emplazamiento
	SCF (VB, JN, AR)

	1.5. Níger: reserva natural nacional de Termit-Tintoumma (TTNNR)
	Resultados de los estudios
	Alta
	Noé Conservation, DFCPR
	En curso
	· Seguimiento permanente y periódico de la población del macizo de Termit 
· Censo de población previsto para el T2 de 2021 
· Mayor observación de gacelas dama en los valles y no en las estribaciones del macizo de Termit -> ¿señal de recolonización de los hábitats cercanos al macizo de Termit? 
· Censo de población previsto para el T2 de 2021 
· Censo programado cada 2 años 
· Observaciones periódicas con un registro de hasta más de 20 ejemplares distintos durante estas misiones 
· No se registra actividad furtiva en el macizo de Termit (2019/2020) 
· Población por estimar (a la espera de los resultados del censo previsto para el T2 de 2021)  
	Noé (SP)

	1.6. Níger, Oeste: Llanuras de Tamesna
	
	
	
	
	
	

	1.6.1. Establecer contactos locales
	Contactos establecidos
Sistema de reporte local
	Baja-media
	DFCPR
	
	· Región demasiado insegura 
	

	1.7. Malí: Tamesna
	
	
	
	
	
	

	1.7.1. Establecer contactos locales
	Contactos establecidos
Sistema de reporte local
	Media
	Organismos
públicos, ONG
	
	· Región demasiado insegura
	

	1.8. Argelia: Seguimiento de los informes locales
	Resultados disponibles
	Baja-media
	ANN, DGF
	
	
	

	1.9. Sudán: Seguimiento de los informes locales y estudio del área de distribución anterior cuando sea posible
	Resultados disponibles
	Baja
	SWS, ASG, Organismo
público
	
	
	

	1.10. Impartir formación sobre métodos de encuesta y seguimiento a todos los estados del área de distribución
	Cursos de formación realizados
	Media
	Organismos públicos, ONG
	En curso (Marruecos)
	
	DEF (LS)

	1.11. Crear un documento de identidad para uso local
	Documento de identidad creado y distribuido


	Baja
	ASG
	Descartada
	· Ya no es prioritario
	ASG (DM)

	Objetivo 2. Asegurar y ampliar las poblaciones silvestres clave

	2.1. Niger, RNN del Air y el Teneré: seguir las recomendaciones de la DCFAP y la DFCPR (2017)
	Recomendaciones implementadas
	Alta
	DFCPR
	
	· Se necesita aumentar la vigilancia para que las gacelas dama vuelvan a su hábitat más óptimo en las ramblas
	SCF (AR)

	2.2. Niger, RNN de Termit-Tintoumma: seguir las recomendaciones de la DCFAP y la DFCPR (2017)
	Recomendaciones implementadas
	Alta
	Noé Conservation, DFCPR
	En curso
	· El macizo de Termit está totalmente protegido 
· 200 personas por día de patrullaje contra la caza furtiva en la TTNNR
· 2500 personas por día de patrullaje comunitario en la RNNTT 
· No se ha observado caza furtiva de gacelas dama (2019/2020) ni rastros de vehículos y motocicletas en la parte oriental del macizo de Termit (en 2020)
· Establecimiento permanente de recursos de gestión en el macizo de Termit (campamento, sistema de patrulla permanente, red de cámaras trampa, sistema de vigilancia aérea a partir del T2 
· Los límites de la RNNTT se cambiaron en julio de 2019 y se modificaron en enero de 2021 para reincorporar todo el macizo de Termit
	Noé (SP)

	2.3. Chad, OROA: seguir las recomendaciones de la DCFAP y la DFCPR (2017)
	Recomendaciones implementadas
	Alta
	DCFAP, EAD, SCF
	En curso
	· La especie se incorpora al proyecto firmado, financiado y en curso sobre la conservación de especies amenazadas
	SCF (VB, JN)

	2.4. Incorporar la conservación de la gacela dama en todos los planes de gestión de los sitios (PG)
	PG realizados
	Media
	Organismos públicos
	
	
	

	2.5. Seguimiento del trazado de la Gran Muralla Verde y su posible impacto en los desplazamientos de la gacela dama

	Recomendaciones a los gobiernos sobre los cambios de ruta, si procede
	Baja
	
	Nueva
	· Ver Naia, M. et al (2021) para los posibles impactos del GGW en la gacela dama
	

	Objetivo 3. Reintroducir en nuevos emplazamientos

	3.1. Níger, RB de Gadabedji: realizar un estudio de viabilidad
	Estudio realizado
	Media
	DFCPR, SCF
	
	· Se recopilaron datos cartográficos y de hábitat en 2018 por el SCF 
· Es necesario un análisis
	SCF (VB, JN)

	3.2. Níger, Región de Ennedi: Realizar un estudio de viabilidad
	Estudio realizado
	Media
	DCFAP, APN
	
	· Se ha realizado un estudio etnozoológico de 110 entrevistas centrado en la ausencia o presencia de especies y las extinguidas
· No hay constancia de la presencia de dama en la actualidad 
· Se está elaborando un mapa basado en los informes sobre la antigua presencia
	AP (AH)

	3.3. Errachidía: Realizar un estudio de viabilidad
	Estudio realizado
	Media
	DEF
	Descartada
	· Ya no es relevante
	DEF (LS)

	3.4. Región Bojador-Saguia: Realizar un estudio de viabilidad
	Estudio realizado
	Media
	DEF 
	Descartada
	· Ya no es relevante
	DEF (LS)

	3.5. Marruecos, M’Hamid El Ghizlane (Parque nacional de Iriqui): Realizar un estudio de viabilidad
	Estudio realizado
	Alta
	DEF
	Nueva
	· Realización del mapa de hábitats del Parque Nacional de Iriqui para noviembre de 2022 
· Análisis de la evolución de la capacidad de carga del hábitat para septiembre de 2022 
· Traslado del primer grupo entre octubre y noviembre de 2022 
	DEF (LS)

	Objetivo 4. Reforzar las poblaciones silvestres

	4.1. Chad, OROA: Realizar un estudio de viabilidad
	Estudio realizado
	Alta
	DCFAP, EAD, SCF
	
	· Se prevé reforzar el grupo cautivo procedente de OROA y Manga con animales de EAD Abu Dhabi a finales de 2021. 
· Ver la nueva acción 7.5
	SCF / EAD (VB, JN, JC)

	SEMICAUTIVERIO

	Objetivo 5. Asegurar y ampliar las poblaciones semicautivas

	5.1. Senegal: Katane
	 
	
	
	
	
	

	5.1.1. Ampliar la zona a 5000 ha
	Extensión creada y vallada
	Alta
	DPN
	Conseguida
	· Ampliación finalizada pero falta desarrollo para alimentación y suministro de agua 
· Informe de estudio comparativo entre el interior y el exterior del recinto terminado
	DPN (SF, BY)

	5.1.2. Realizar un estudio con drones
	Informe del estudio
	Media
	ABZC, DPN
	
	· Intercambio con ABZC, facilitado por David Mallon, sobre un Memorando de Cooperación 
· Documento no finalizado por ABZC
	DPN (SF, BY)

	5.1.3. Realizar un programa formativo
	Programa realizado
	Alta
	ABZC, DPN
	
	· Formación pertinente necesaria para DPN
· Solicitada la finalización del memorando con ABZ
	DPN (SF, BY)

	5.1.4. Realizar un estudio de viabilidad sobre la obtención de nuevos animales
	Estudio realizado
	Media
	DPN
	En proceso de elaboración
	· Estudio ya realizado con la participación de universidades nacionales, ONG y conservadores de DPN (informe disponible) con recomendaciones claras sobre la obtención de nuevos animales
	DPN (SF, BY)

	5.1.5. Investigar los patrones de movimiento, la dinámica de la población y la dieta
	Resultados obtenidos
	Media
	DPN, socios
	En proceso de elaboración
	· Seguimiento permanente de antílopes sahelo-saharianos en el recinto de Katane 
· Se ha firmado un memorando con la cooperación española 
· Esto se reforzará con un estudio de investigación en colaboración con la universidad
	DPN (SF, BY)

	5.2. Senegal, Guembeul: Evaluar el papel en la conservación de la dama y la necesidad de nuevas poblaciones
	Estudio realizado
	Media
	DPN
	Conseguida
	· Guembeul es un emplazamiento clave en el contexto del aumento del número de damas 
· La estrategia DPN prevé reforzar la población de Guembeul con un núcleo reproductor 
	DPN (SF, BY)

	5.3. Marruecos, Saguia y M’Cissi: Continuar con el programa gubernamental
	La cría continúa
	Media
	DEF
	En curso
	· Se ha elaborado un plan especial de gestión de la población para garantizar su desarrollo óptimo
· En marzo de 2021, había 24 damas en M'cissi y 12 en Saguia 
· La cifra va en aumento
· Hay un plan para crear un recinto separado para addax y dar a las damas más espacio para criar 
· La reintroducción es el plan a largo plazo
	DEF / EEZA (LS, TA, ZA)

	5.4. Morocco, Assa: Continuar con el programa gubernamental
	Recinto creado
	Media
	DEF
	Conseguida
	· El traslado del primer grupo al recinto se llevará a cabo a finales de 2021 (octubre-noviembre)
	DEF (LS)

	5.5. Marruecos, R’Mila: Continuar con el programa de cría
	La cría continúa
	Alta
	DEF
	En curso
	· Se está trabajando en la creación de un centro de cría en R'Mila para gestionar la diversidad genética en el programa de cría controlada 
· En marzo de 2021 se llevó a cabo una misión que reveló la presencia actual de más de 100 damas 
· La cifra va en aumento 
· Con el fin de proporcionar más espacio para la cría de gacelas dama, se están retirando las gacelas dorcas y se las está trasladando a otro emplazamiento en el sur 
· La reintroducción es el plan a largo plazo
	DEF / EEZA (LS, TA, ZA)

	5.6. Argelia: Realización de un estudio de viabilidad sobre la posible reintroducción
	Estudio realizado
	Baja-media
	ANN, DGF
	En curso
	· En el Área Protegida se ha llevado a cabo una investigación cualitativa, basada en entrevistas, que explora las percepciones locales sobre un futuro proyecto de reintroducción de ungulados extinguidos en Ahaggar, incluyendo la gacela dama y el adax
· 
	UB (FB, KDS)

	5.7. Túnez: Realización de un estudio de viabilidad sobre la creación de un grupo de cría en el PN de Haddej
	Estudio realizado
	Alta
	DGF, MW
	En curso pero retrasado debido a las restricciones de viaje de COVID




	· Deberá coordinarse con la gestión del grupo reproductor de addax existente en el PN de Haddej
	MW (MP)

	CAUTIVERIO Y SEMICAUTIVERIO FUERA DE ALCANCE

	Objetivo 6 Maximizar la eficacia de las poblaciones cautivas

	6.1. Minimizar la pérdida de diversidad genética de las poblaciones cautivas
	Diversidad genética gestionada en todas las poblaciones
	Alta
	Coordinadores SSP y EEP, SPA, SAF, EWA, otros
	En curso en AZA y EEZA
	· Se trasladaron tres animales de ABZC a EAD
· La población de EAD supera ya los 40 animales

· SAF y EWA. Los ranchos de EE.UU. (principalmente Texas) siguen comprando y vendiendo gacelas dama entre sí. Aumentar la diversidad genética es a veces un objetivo definido 
	EAD (JC)




SAF y EWA (EM)

	6.1.1. Intercambio de animales entre AAZ y EAD
	Intercambio realizado
	Alta
	AAZ, EAD
	
	· El proceso se ha iniciado
· A la espera de los resultados del análisis genético de los animales EAD para informar sobre los intercambios 
	EAD y AAZ (JC, MQ)

	6.1.2. Traslado de gacelas mhorr de EAZA a AAZ
	Traslado realizado

	Alta
	AAZ, EAZA, Encargado del libro genealógico
	Coordinador EEP modificado / en curso
	· Acción cambiada de «intercambio» a «traslado» 
· Se necesita más información sobre la afiliación de la población de AAZ 
	EEZA (TA, SD)

	6.1.3. Intercambio de animales entre Marruecos y EAZA 
	Intercambio realizado
	Alta
	DEF, EEZA
	En curso EEZA
	· En colaboración con el CSIC, estamos trabajando en el establecimiento de un plan de intercambio con la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería (2023)
	EEZA (TA, SD, LS)

	6.1.4. Traslado de addra desde EE.UU. hasta AAZ/EAD
	Intercambio acordado y realizado
	Alta
	AZA, SPA, SAF, AAZ, EAD
	Modificado y en curso
	· Acción cambiada de «AAZ» a «AAZ y EAD»

· EAD también tiene previsto trasladar algunos animales en el futuro
	


EAD (JC)

	6.1.5. Desarrollar un plan de gestión de metapoblaciones de animales en EAU
	Plan desarrollado
	Media
	Todos los titulares regionales
	Modificada
	· Acción cambiada de «Península Arábiga» a «EAU»
	

	6.1.6. Evaluar el papel de los animales mixtos en las operaciones de reintroducción y refuerzo
	Evaluación realizada
	Alta
	AAZ, partes interesadas clave
	
	· Hay que tener en cuenta las necesidades sociales y genéticas  

· Se debe considerar quién, cómo y cuándo se toma la decisión de tratar o no a todas las gacelas dama como una sola población a efectos de conservación 
	EEZA (TA)   


UO (MSP)

	6.1.7. Identificar las colecciones de Texas con haplotipos poco comunes y recomendar las traslados o intercambios de animales adecuados, previa aprobación de los propietarios
	Animales identificados
Traslados acordados y organizados
	Alta
	RZSS, Encargados de libro genealógico en SCBI
	Modificada
	· Modificada para incluir la aprobación de los propietarios

· Los miembros de SAF y EWA son partidarios de las iniciativas de conservación
	SAF y EWA (EM)

	6.2. Continuar desarrollando el consorcio C2S2
	Mayor número de titulares
Mayor número de animales
	En curso
	C2S2, SPA, SAF, EWA
	En curso
	· Los miembros de SAF y EWA son partidarios de las iniciativas de conservación
	SAF y EWA (EM)

	6.3. Continuar el experimento de cría en el zoo de Al Ain
	Resultados disponibles
	Media-Alta
	AAZ
	En curso
	· Los grupos mixtos de machos y hembras han sido separados por ahora 
· Se están debatiendo planes para desarrollar rebaños de cría mixtos
	AAZ (MF)

	6.4. Aumentar la capacidad de los estados del área de distribución para la cría y gestión de la dama
	Equipos formados en cada centro
	Media
	Organismos públicos
	En curso (Marruecos)
	
	DEF (LS)

	6.4.1. Realizar un programa formativo
	Cursos de formación impartidos
	2019-2020
	DEF, EAD, EEZA
	En curso
	· Retrasado por Covid 
· Se pone en marcha un ciclo de formación para los responsables locales de las reservas naturales (Marruecos)
	EEZA / DEF (TA, SD, LS)

	6.4.2. Difundir directrices sobre cría de animales
	Directrices difundidas
	Media
	EEZA
	En curso
	
	EEZA (TA, SD)

	6.4.3. Traducir las directrices al francés
	Traducción disponible
	Media
	EEZA, ONG
	
	
	

	6.5. Llevar a cabo el PVA y la planificación de la gestión de la metapoblación para evaluar diferentes estrategias de gestión y producir suficientes animales para las operaciones de liberación
	PVA realizado
	Baja-media
	SPA, SAF, EWA, responsables del libro genealógico, otros
	Modificada
	· Aclaración: Evaluar mhorr, adra y animales mixtos por separado y considerar evaluaciones conjuntas

· Deben tenerse en cuenta las estrategias de gestión utilizadas en Texas y cómo afectará la retirada de animales a los medios de subsistencia de los propietarios
	ASG , AAZ , RZSS (DM, LB, HS)

SAF y EWA (EM)

	6.6. Elaborar un plan a largo plazo para obtener suficientes animales para las operaciones de liberación
	
	
	
	Descartada
	· Fusionado con la 6.5
	

	6.7. Revisar el desarrollo de modelos metapoblacionales más amplios
	
	
	
	Descartada
	· Cubierto por la 6.5
	

	Objetivo 7. Obtener nuevos fundadores

	7.1. Obtener animales en manos de particulares en los países del área de distribución
	
	
	
	Modificada
	· Acción modificada añadiendo «en los países del área de distribución» para mayor claridad
	

	7.1.1. Seguimiento de posibles animales cautivos en Chad y Níger
	Animales cautivos obtenidos
	Baja-media
	DCFAP, DFCPR
	
	
	

	7.1.2. Desarrollar un protocolo e instalaciones de retención
	Protocolo desarrollado
	Baja-media
	DCFAP, DFCPR, ONG
	
	
	

	7.2. Chad: Capturar animales salvajes desde Manga
	Obtener nuevos fundadores
	2019-2020
	DFCPR, SCF, otros
	Conseguida
	· 3 hembras Manga capturadas con éxito y reubicadas en instalaciones de retención en OROA 
· Grupo de hembras complementado con un macho capturado en OROA
· Pérdida posterior de dos hembras por problemas de nutrición 
· La hembra y el macho restantes han criado dos terneros 
· Grupo completado por una hembra autocapturada en instalaciones de retención • El grupo total en junio de 2021 incluye: Un macho adulto, dos hembras adultas, dos hembras jóvenes 
· Hay que decidir qué hacer con los animales salvajes que quedan en Manga, ya que el lugar está desprotegido 
· En la estrategia (página 44) figura un árbol de decisiones desarrollado para este escenario 
· Véase también el apartado 2.3
	SCF, Noé , DFCPR (VB, JN, SP, MHH)

	7.2.1. Realizar una encuesta sobre el alcance
	Resultados de los estudios
	2019-2020
	DFCPR, SCF
	Conseguida
	
	SCF (VB, JN)

	7.2.2. Estudio de viabilidad sobre métodos de captura
	Estudio publicado
	Hecho en 2019
	SPA, EAD, SCF
	Conseguida
	
	SCF (VB, JN)

	7.2.3. Planificar la operación de captura
	Plan desarrollado
	Hecho en 2019
	DFCPR, SCF, otros
	Conseguida
	
	Noé, SCF (SP, VB, JN)

	7.2.4. Asegurar la disponibilidad de instalaciones de retención adecuadas en OROA
	Instalaciones disponibles
	Hecho en 2019
	DFCPR, SCF, EAD
	Conseguida
	
	SCF (VB, JN)

	7.3. Recopilar toda la información sobre capturas y veterinaria en EE.UU.
	Resumen disponible
	Baja-media
	SPA, AZA
	
	
	

	7.4. Formar al personal del estado del área de distribución en el manejo y gestión de gacelas (véase 6.4.1)
	Cursos de formación impartidos
	Baja-media
	DEF, EAD, EEZA
	
	· Retrasado por Covid 
· Debe revisarse y volver a programarse  
	EEZA / DEF (TA, SD, LS)

	7.5. Chad: Evaluar la viabilidad de obtener más fundadores de especies silvestres en Manga
	Decisión tomada
	Alta
	DFCPR, SCF, Noé, otros
	Nueva
	
	

	7.6. Chad: Desarrollar un plan de población ex situ en OROA
	Plan desarrollado
	Alta
	EAD, SCF, RZSS, ASG, Noé, otros
	Nueva
	· Asegurar el uso óptimo de la diversidad genética de los nuevos fundadores y minimizar la endogamia
· Plan de cría y liberación a medio y largo plazo
	

	OTROS

	Objetivo 8. Continuar con la investigación genética

	8.1. Registrar los datos morfológicos y tomar muestras genéticas de todos los especímenes de museo con datos de localidad
	Datos disponibles
	En curso
	NMS, RZSS
	En curso
	· Desarrollada una matriz de captura híbrida para su uso en muestras fecales silvestres y de museo
	

	8.2. Continuar la secuenciación del genoma
	Resultados disponibles
	En curso
	SCBI, RZSS, socios
	En curso
	· Desarrollada una matriz de captura híbrida para su uso en muestras fecales silvestres y de museo 
· Análisis ddRAD realizado en animales mixtos AAZ y secuenciación del genoma completo por explorar 
· Análisis completo del genoma completo y ddRAD de muestras de adra y mhorr en cautividad en EE.UU., con dos publicaciones pendientes 
· Se ha encontrado menos de un 1 % de diferencia entre los genomas de la gacela adra y la gacela mhorr, cinco veces menos que la diferencia entre la gacela dama y la gacela grant • Las gacelas mhorr presentan un mayor número de mutaciones deletéreas 
· Se han encontrado tres números cromosómicos diferentes (38, 39 y 40), pero no están correlacionados con subespecies específicas
	RZSS, SCBI (HS, KD, KK)  

	8.3. Evaluar el papel de los criobancos
	Estudio publicado
	Baja
	SCBI, RZSS
	
	
	

	8.4. Incluir la opción de preservar los gametos en cualquier operación de captura de animales salvajes
	Protocolo desarrollado
	Baja-media
	SCBI, RZSS
	
	
	

	8.5. Obtener y analizar nuevas muestras
	Muestras analizadas
	En curso
	RZSS
	En curso
	· Se están analizando muestras de animales recién capturados
· Continuación del análisis genético de los animales de EAD y Chad (Manga y OROA) y de una colección privada de Marruecos
	RZSS, EAD (HS, KD, JC)

	8.6. Continuar la investigación genética y morfológica de la estructura intraespecífica, utilizando marcadores nucleares
	Análisis publicado
	En curso
	RZSS
	En curso
	· Desarrollada una matriz de captura híbrida para su uso en muestras fecales silvestres y de museo
	RZSS (HS, KD)

	8.7. Marruecos: Realizar análisis genéticos de las poblaciones cautivas que no hayan sido sometidas a pruebas
	Análisis realizados
	Media
	RZSS, DEF
	
	· Buscando posibles socios y financiación
	DEF (LS)

	8.8. Continuar el experimento de cría y realizar análisis genéticos, análisis de semen y cariotipado de la descendencia
	Resultados disponibles
	En curso
	AAZ, RZSS
	Parcialmente conseguida
	· Se ha completado el análisis genético de los animales mixtos 
· El análisis del semen y el cariotipo se retrasan debido a la falta de un colaborador local y a las restricciones de viaje relacionadas con el Covid 
· Se está investigando una posible colaboración para el análisis de semen 
· Potencial de investigación genómica en los animales mixtos por explorar
	AAZ (LB)

	Objetivo 9. Realizar investigaciones sobre la biología y la conservación de la gacela dama

	9.1. Recopilación de listas de necesidades de investigación in situ y ex situ
	Listas disponibles
	Baja-media
	Hecho en el taller de Al Ain
	Conseguida
	· Disponible en el documento estratégico 
· Se añaden los siguientes: estudios relacionados con el comportamiento, la morfología, la salud, la supervivencia y la reproducción de animales mixtos mhorr y adra
	

	9.2. Seguir investigando en Texas los movimientos y la dinámica de las poblaciones
	Algunos resultados disponibles, otros en curso
	En curso
	SAF, EWA
	En curso
	· Continúa la investigación biológica, estudio sobre el conjunto craneal para el desgaste y sustitución de dientes casi finalizado (pendiente de complementar los criterios visuales ya publicados)
· Se ha publicado un artículo sobre la selección del hábitat en las condiciones de Texas (Mungall y Cooper, 2020) 
· Se ha publicado un artículo sobre los aspectos relacionados con el tamaño del área de distribución en las condiciones de Texas (Mungall y Cooper, 2021) 
· Se está elaborando un informe sobre datos de movimientos 
· Con la ayuda de las intervenciones de gestión, las pérdidas invernales entre las gacelas dama en el centro de Texas fueron afortunadamente bastante ligeras, a pesar del período inusualmente frío con hielo y nieve que duró alrededor de una semana
	SAF y EWA (EM)

	9.3. Análisis de los datos de localización por radio de la liberación de Saguía
	Análisis disponibles
	En curso
	EEZA, DEF
	Conseguida en 2020
	· Resultados y datos publicados en: 
Abáigar et al (2019): e00680  
Abáigar et al (2020): e01389 
	EEZA y DEF (TA)

	9.4. Investigar las interacciones interespecíficas y la competencia en OROA y otros emplazamientos
	Resultados de la investigación disponibles
	Baja-media
	DCFPR, SCF
	
	
	

	9.5. Revisar las operaciones de liberación hasta la fecha y las razones de su éxito o fracaso
	Revisión publicada
	Media
	EEZA, Organismos
públicos
	En curso
	· Ha concluido la evaluación de la primera operación de liberación en Saguía 
· Planificación de la siguiente operación de liberación en Assa teniendo en cuenta todos los resultados de la liberación anterior
· Se ha presentado un artículo sobre 50 años de conservación del mhorr a la próxima Gnusletter 38 (1) (Abáigar, 2021) 

	EEZA / DEF (TA, SD, LS)

	Objetivo 10. Implementar la estrategia con eficacia

	10.1. Continuar y ampliar la red de dama
	Participación de los socios clave 
Actualizaciones periódicas realizadas
	En curso
	RZSS, ASG
	En curso
	
	

	10.2. Mantener la «biblioteca de dama» (Google Groups, etc.)

	Biblioteca al día
	En curso
	RZSS, ASG
	En curso
	· Acceder aquí 
	

	10.3. Celebrar una reunión de revisión en Texas
	Reunión pendiente de celebración
	2024
	SAF, EWA
	Modificada
	· Los problemas para viajar causados por el Covid han obligado a aplazar el taller de actualización sobre la gacela dama de Texas de 2022 hasta 2024 (revisión quinquenal en Kerrville, Texas)
· Los participantes extranjeros tienen que estar presentes para ver las condiciones de los ranchos, y los propietarios estadounidenses necesitan oír el debate sobre cómo sus animales pueden contribuir a la sostenibilidad de las especies, especialmente en el caso de las adra
	SAF y EWA (EM)

	10.4. Publicar y difundir la estrategia 2019-2028
	Estrategia publicada en FR y EN
	Alta
	AAZ, ASG, RZSS
	Conseguida en 2019
	· Se distribuyeron copias de la estrategia de conservación a los revisores y delegados del taller de Al Ain de 2018, 150 copias impresas en inglés y 150 en francés 
· Algunas copias impresas están disponibles previa solicitud
· Las versiones en PDF pueden descargarse desde la página web de AAZ 
	AAZ, ASG, RZSS (LB, DM, HS)

	10.5. Iniciar un programa de educación y sensibilización sobre la gacela dama y el ecosistema en los países del área de distribución (escuelas, medios de comunicación, lugares públicos)
	Programas creados
	Baja-media
	Organismos
públicos, ONG
	En curso (Marruecos)
	
	DEF (LS)

	10.6. Elaborar e implementar un plan de seguimiento y evaluación de la estrategia
	Plan de seg. y ev. disponible
	Media
	AAZ, ASG, RZSS
	En curso
	· Añadido «e implementar» 
· Plan desarrollado (véase sección 3.0)
	ASG, AAZ, RZSS (DM, LB, HS)

	10.7. Obtener recursos adecuados para cada componente

	Recursos obtenidos
Acciones implementadas
	2019-2028
	Todos
	Parcialmente conseguida
	· Se ha obtenido financiación para algunas actividades
	


	AH - Annabelle Honorez (AP) 
AE - Adam Eyers (FRm) 
AR - Abdoul Razack Moussa Zabeirou (SCF) 
BY - Babacar Youm (DPN) 
DM - David Mallon (UICN ASG) 
EM - Elizabeth Mungall (SAF y EWA) 
	FB - Farid Belbachir (UB) 
HS - Helen Senn (RZSS) 
JC - Justin Chuven (EAD) 
JN - John Newby (SCF)
KD - Kara Dicks (RZSS) 
KDS - Koen de Smet KK - Klaus Koepfli (SCBI) 
	LB - Lisa Banfield (AAZ) 
LS - Latifa Sikli (DEF) 
MF - Mohammed Al Faqeer (AAZ) 
MHH - Mahamat Hassan Hatcha (DCFAP) 
MQ - Myyas Al Qarqas (AAZ) 
MSP - Mark Stanley Price (UO) 
SD - Sonia Domínguez (EEZA-CSIC)
	SF - Serigne Fall (DPN) 
SP - Sébastien Pinchon (Noé) 
TA - Teresa Abáigar (EEZA-CSIC) 
VB - Violeta Barrios (SCF) 
ZA - Zouhair Amhaouch (DEF)
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[bookmark: _Toc136865190]Gacela blanca (Gazella leptoceros)
Gacela blanca Gazella leptoceros Marco lógico de planificación 2020-2029

	Objetivo / Acción
	Indicador
	Urgencia
	Implementación

	Objetivo 1. Se establece la situación actual en la naturaleza

	1.1. Realizar un estudio de viabilidad sobre prospecciones aéreas en el Gran Erg Occidental y el Gran Erg Oriental (Argelia)
	Informes de estudio realizado
	
	DGF (organismo responsable), ANN

	1.2. Realizar estudios sobre el terreno en el Gran Erg Occidental y el Gran Erg Oriental (Argelia)
	Informes de estudios realizados
	
	DGF (organismo responsable), ANN

	1.3. Realizar encuestas con las comunidades locales de Erg Erraoui, Erg Cherch, Erg Iguidi, Región de Tadmait, Erg Issaouene (Argelia)
	Estudios realizados 
	
	DGF (organismo responsable), ANN

	1.4. Realizar un reconocimiento aéreo del Gran Erg Oriental (Túnez)
	Informes de estudios realizados
	
	DGF, Marwell Wildlife

	1.5. Realizar estudios sobre el terreno en el Gran Erg Oriental (Túnez)
	Estudios realizados
	
	DGF, Marwell Wildlife

	1.6. Realizar cuestionarios y encuestas sobre el terreno en Egipto
	Estudios realizados
	
	Organismo público, Nature Conservation Egypt (ONG)

	1.7. Recopilar informes de la SHG en Libia y realizar cuestionarios y encuestas sobre el terreno cuando sea posible
	Información disponible
Resultados de los estudios disponibles
	
	Organismo público, organización Alhaya

	1.8. Recopilación de informes históricos de la SHG en Sudán
	Información disponible
	
	Organismo público, ONG

	1.9. Recopilar informes sobre la SHG en los países al sur del Sáhara
	Información disponible
	
	Organismo público, ONG

	1.10. Supervisar las denuncias de caza furtiva en las redes sociales con la ayuda de voluntarios anónimos
	Seguimiento mediante informes periódicos coordinados con la hoja de ruta
	
	

	1.11. Realizar un estudio para caracterizar la caza furtiva mediante investigaciones sobre el terreno y archivos administrativos
	Informe disponible
	
	Propuesto por TWCS a la DGF (Túnez)

	1.12. Desarrollar métodos normalizados de estudio y seguimiento
	Métodos desarrollados y en uso
	
	Todos

	1.13. Desarrollar una tarjeta de identificación (SHG y dorcas) árabe, francés e inglés
	Tarjeta ID creada y disponible en línea
	
	ASG, UICN Mediterraneao

	1.14. Mantener un resumen actualizado de la situación
	Se mantiene la actualización
	
	ASG, Living Desert

	1.15. Establecer una base de datos central y bases de datos nacionales para almacenar registros
	Bases de datos creadas
	
	Organismos públicos

	1.16. Organizar cursos y formación sobre estudios de campo, identificación de gacelas, técnicas de censo y gestión de emplazamientos
	Personal formado
	
	ASG, UICN Med., otros

	Objetivo 2. Protección de las poblaciones conocidas mejorada

	2.1. Proporcionar vehículos y equipos adecuados para las actividades contra la caza furtiva en AP clave
	AP clave debidamente equipadas
Se reduce la caza furtiva
	
	DGF (organismo responsable), ANN

	2.2. Apoyar las medidas contra la caza furtiva en puntos clave de las Erg Gran Oeste y Gran Este
	Patrullas contra la caza furtiva
Se reduce la caza furtiva
	
	DGF (organismo responsable), ANN

	2.3. Asegurar la aplicación efectiva de las sanciones legales contra la caza furtiva
	Cazadores furtivos procesados con éxito
Se reduce la caza furtiva
	
	Fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridades judiciales

	2.4. Involucrar a ciudadanos científicos en el seguimiento de la caza furtiva
	Redes de ciencia ciudadana en funcionamiento
	
	Organismos públicos, ONG

	2.5. Evitar las importaciones en el norte de África de especies de gacela no autóctonas.
	No más importaciones de gacelas no autóctonas
	
	DGF, Marwell Wildlife

	Objetivo 3. Se mejora el estado de las poblaciones cautivas

	3.1. Gestionar los centros de cría según normas internacionales reconocidas
	Planes de cría elaborados
Diseños de recintos optimizado
Gacelas marcadas para poder identificarlas
Protocolos veterinarios vigentes
Vigilancia y control de la carga parasitaria
	
	Organismos públicos, gestores, expertos

	3.2. Argelia (Centro de cría en Brezina): Seguimiento del número, la proporción sexo/edad y el éxito reproductivo
	Seguimiento anual realizado
Libro genealógico desarrollado
	
	ANN

	3.3. Túnez (centro de cría de Sidi Toui): Seguimiento anual del número de ejemplares, relación sexo/edad, tasas de gemelación y éxito reproductivo
	Seguimiento realizado
Animales marcados para poder identificarlas
Libro genealógico desarrollado
	
	DGF

	3.4. Túnez: Construcción de una nueva instalación de cría en El Gonna y suministro de equipamiento y personal formado
	Centro construido y operativo
Libro genealógico desarrollado
	
	DGF, Marwell Wildlife

	3.5. Desarrollar protocolos para confiscar animales de propiedad privada en los estados del área de distribución
	Protocolo desarrollado
Animales confiscados trasladados a centros oficiales
	
	ANN, DGF (Argelia), DGF (Túnez), TWCS

	3.6. Impartir formación sobre técnicas de cría de gacelas y gestión de cautivos
	Personal formado en todos los centros
	
	BEF (HCEFLCD), UICN Med., EEZA, Marwell

	3.7. Elaborar directrices sobre cría y gestión (EN y FR)
	Directrices disponibles en los dos idiomas
	
	AZA, EAZA, ZSL, EEZA, Marwell Wildlife

	3.8. Revisar las opciones para ampliar el programa de cría estadounidense
	Revisión realizada;
Recomendaciones hechas
	
	AZA, responsables

	3.9. Revisar el futuro de la población europea
	Decisión tomada
	
	EAZA

	3.10. Seguir intentando obtener nuevos fundadores
	Aumento de la diversidad genética
	
	Organismos públicos, AZA

	3.11. Desarrollar un plan de gestión en cautividad para todas las poblaciones
	Plan de gestión integrado elaborado
	
	Todos

	Objetivo 4. Se refuerza el marco político

	4.1. Desarrollar Planes de acción nacionales o planes de trabajo, basados en la hoja de ruta regional (Argelia, Túnez, Egipto, Libia)
	Planes de acción nacionales elaborados y disponibles en línea
	
	Organismos públicos, en colaboración con las partes interesadas nacionales

	4.2. Contribuir a la Acción Concertada de la CMS para la megafauna sahelo-sahariana y al Plan de Acción revisado
	PA revisado elaborado
	
	CMS, todos

	Objetivo 5. Mayor concienciación sobre la conservación de la gacela blanca

	5.1. Mensajes difundidos a través de la prensa, la televisión y las redes sociales
	Mensajes y artículos publicados en los medios de comunicación y en las redes sociales
	
	Todos

	5.2. Aumentar la concienciación sobre la situación de la SHG entre las comunidades locales de todas las zonas clave
	Sesiones de divulgación organizadas
	
	Organismos públicos, ONG

	5.3. Aumentar la concienciación sobre la situación de la SHG entre las organizaciones de cazadores
	Reuniones conjuntas mantenidas
	
	Organismos públicos, ONG, asociaciones de cazadores

	5.4. Aumentar la concienciación sobre la situación de la gacela blanca entre los responsables regionales: aduanas, policía y ejército
	
	
	Organismos públicos, ONG

	Objetivo 6. Se aclaran las relaciones taxonómicas de G. leptoceros

	6.1. Realizar un análisis genómico para confirmar las relaciones taxonómicas entre G. leptoceros, G. cuvieri y G. marica, incluyendo especímenes procedentes de Egipto y de museos
	Análisis de resultados disponibles
	
	RZSS

	Objetivo 7. Reintroducción y refuerzo

	7.1. Realizar un estudio de viabilidad sobre la reintroducción y el refuerzo de las poblaciones silvestres (depende del éxito de las acciones del Objetivo 3.
	Estudio realizado
Posibles lugares de liberación identificados
	
	Organismos públicos, ONG

	Objetivo 8. Se coordina y aplica la hoja de ruta

	8.1. Revisar los avances a intervalos regulares
	Informes realizados
	
	Organismos públicos, UICN/CSE ASG, ONG

	8.2. Proporcionar la capacidad y los recursos adecuados para asegurar la conservación de la SHG
	Recursos y capacidad proporcionados
	
	Todos los socios

	8.3. Mantener la comunicación entre todas las partes interesadas
	Mantenimiento de la lista de correo electrónico del Club Leptocère con comunicación periódica
	
	ASG, Living Desert
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[bookmark: _Toc136865191]GACELA DE CUVIER (Gazella cuvieri)

Objetivos y acciones para la gacela de cuvier Gazella cuvieri (de la UICN 2017)

[bookmark: _Toc136865192]Objetivos regionales 

	Objetivo / Acción
	Indicador
	Urgencia
	Implementación

	Estrategia de intervención: Cooperación internacional

	Objetivo R1: Coordinar el Plan de acción 

	R.1.1. Establecer una lista de correo con todas las partes interesadas 
	Lista establecida 
	
	Organismos públicos, ONG, UICN Med., CMS

	R.1.2. Crear una base de datos sobre la gacela de cuvier
	Base de datos creada y disponible 
	
	

	R.1.3. Identificar un punto focal en cada país del área de distribución
	Tres puntos focales identificados
	
	Organismos públicos

	R.1.4. Evaluar a intervalos regulares (de 2-3 años) si se han alcanzado los indicadores 
	Informes realizados
	
	CMS, otros 

	R.1.5. Difundir los resultados de las medidas adoptadas a todas las partes interesadas 
	Lista elaborada y aplicada (R1.1)
	
	Todos

	R.1.6. Normalizar los métodos de seguimiento 
	Acciones piloto, cursos de formación
	
	Organismos públicos

	Estrategia de intervención: Reforzar la capacidad

	Objetivo R2 Reforzar la capacidad 

	R.2.1. Organizar cursos sobre métodos de censo y seguimiento («muestreo a distancia», cámaras trampa, rastros, identificación genética)
	Cursos organizados 
Equipos de seguimiento formados en cada país 
Puesta en marcha de una metodología de seguimiento normalizada 
	
	Gobiernos, SC, ONG, universidades

	R.2.2. Impartir cursos sobre gestión del hábitat 
	Formación regional impartida 
	
	

	Estrategia de intervención: Gestión en cautividad 

	Objetivo: R3 desarrollar un programa coordinado de cría en cautividad 

	R3.1. Elaborar directrices sobre la cría en cautividad 
	Elaboración y publicación de directrices 
	
	EAZA-CSIC

	R3.2. Traducir las directrices al francés
	Traducción al francés difundida 
	
	IUCN Med

	R3.3. Refuerzo de la capacidad de gestión en cautividad (zootecnia, manipulación, demografía, genética) 
	Cursos de formación organizados 
Equipo formado en cada emplazamiento con gacelas de cuvier 
	
	EAZA-CSIC, Organismos públicos 

	R3.4. Completar el análisis genético de la gacela de cuvier 
	Estudio realizado, resultados publicados 
	
	Institutos de investigación 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

	R3.5. Asegurar que los proyectos de refuerzo y reintroducción siguen las directrices de la UICN 
	Proyectos previstos según la UICN (2013)
	
	Organismos públicos, ONG

	R3.6 Investigar la posibilidad de intercambio de animales a Almería a través de EAZA
	Informe de viabilidad publicado 
	
	EAZA-CSIC, Organismos públicos



[bookmark: _Toc136865193]Objetivos y acciones: Marruecos
	Objetivo / Acción
	Indicador
	Urgencia
	Implementación

	Estrategia de intervención: Protección y restablecimiento de poblaciones

	Objetivo 1: Lucha contra la caza furtiva 

	1.1. Reforzar el sistema de vigilancia (recursos humanos y materiales).
	Equipos formados y equipados en cada emplazamiento clave 
	
	ANEF


	1.2. Poner en marcha sistemas de vigilancia dedicados a la fauna salvaje
	Estructuras existentes
Programa de seguimiento 
	
	ANEF

	1.3. Consolidar la coordinación entre las distintas autoridades para controlar y prevenir.
	Comité de enlace creado 
	
	ANEF, organismos públicos

	Objetivo 2: Controlar a los perros vagabundos

	2.1. Organizar programas de sacrificio de perros vagabundos (periódicamente)
	Reducción del número de perros vagabundos en lugares clave
	
	

	2.2. Evitar el vertido de basuras en lugares clave 
	Reducir la basura 
Reducción de perros vagabundos en lugares clave 
	
	

	Estrategia de intervención: Protección y gestión de hábitats

	Objetivo 3: Proteger y restaurar el hábitat de la gacela de cuvier

	3.1. Integrar lugares clave en el sistema de Áreas Protegidas (AP)
	Vacíos en la red de AP analizadas 
Posibles reservas identificadas 

	
	ANEF

	3.2. Restaurar los hábitats degradados para favorecer a la gacela de cuvier 
	Hábitats en lugares clave mejorados
	
	ANEF, Ministère de l’Agriculture

	Estrategia de intervención: Sensibilización 

	Objetivo 4: Reforzar los programas de sensibilización 

	4.1. Desarrollar materiales de sensibilización
	Materiales desarrollados
	
	

	4.2. Organizar reuniones con cazadores
	Reuniones organizadas
Diálogo establecido
	
	ANEF
Federación de cazadores 

	4.3. Organizar reuniones con agentes locales 
	Reuniones organizadas
Organizaciones locales implicadas en la conservación
	
	ANEF
Organizaciones locales ONG 

	4.4. Organizar campañas regionales y nacionales en los medios de comunicación 
	Artículos publicados o difundidos (prensa, TV, radio)
	
	

	Estrategia de intervención: Investigación y seguimiento

	Objetivo 5: Realizar actividades de investigación y seguimiento 

	5.1. Estudiar el uso del espacio y los movimientos.
	Estudio realizado
Resultados publicados
	
	Universidades, investigadores

	5.2. Estudiar la dieta de la gacela de cuvier en el Anti-Atlas 
	Estudio realizado
Resultados publicados
	
	Universidades, investigadores 

	5.3. Implantar un sistema de recogida de datos 
	Base de datos desarrollada 
Sistema de seguimiento desarrollado
	
	Universidades, investigadores

	5.4. Implantar un sistema de seguimiento de la población 
	Metodología de seguimiento adoptada 
Equipos formados 
	
	Universidades, investigadores, ANEF



[bookmark: _Toc136865194]Objetivos y acciones: Argelia
	Objetivo / Acción
	Indicador
	Urgencia
	Implementación

	Estrategia de intervención: Protección y restablecimiento de poblaciones

	Objetivo 1: Reducir la mortalidad directa

	1.1. Formar al personal

	Equipos formados en todos los emplazamientos clave 
Mortalidad directa reducida
	
	

	1.2. Asegurar la aplicación rigurosa de la ley

	Cazadores furtivos procesados 
Mortalidad directa reducida
	
	

	1.3. Implantar una estrategia contra la caza furtiva
	Estrategia existente
Mortalidad directa reducida
	
	

	1.4. Implicar a las federaciones de caza en la lucha contra la caza furtiva 
	Reuniones organizadas 
Diálogo establecido 
Mortalidad directa reducida
	
	

	1.5. Implicar a la sociedad en la lucha contra la caza furtiva 
	Programa de sensibilización 
Comité de gestión conjunta
Mortalidad directa reducida
	
	

	1.6. Activar una estrategia de control de los perros vagabundos 
	Reducción de perros vagabundos en lugares clave 
	
	

	Estrategia de intervención: Protección y gestión de hábitats

	Objetivo 2: Proteger y gestionar el hábitat

	2.1. Crear áreas protegidas en emplazamientos clave 
	Vacíos en la red de AP analizadas 
Posibles reservas identificadas 
	
	

	2.2. Crear corredores ecológicos
	Corredores identificados y cartografiados
Medidas de gestión desarrolladas 
	
	

	2.3. Realizar evaluaciones de impacto rigurosas 
	Evaluaciones de impacto realizadas según normas internacionales
	
	

	Estrategia de intervención: Sensibilización

	Objetivo 3: Reforzar los programas de sensibilización 

	3.1. Lanzar campañas de sensibilización (medios de comunicación, comunidades locales)
	Artículos publicados o difundidos (prensa, TV, radio)
Reuniones organizadas 
Organizaciones locales implicadas en la conservación
	
	

	3.2. Desarrollar un programa de educación medioambiental 
	Reuniones organizadas 
Organizaciones locales implicadas en la conservación
	
	

	3.3. Organizar jornadas de sensibilización sobre la fauna salvaje 
	Reuniones organizadas 
Organizaciones locales implicadas en la conservación
	
	

	Estrategia de intervención: Investigación y seguimiento

	Objetivo 4: Realizar un programa de investigación y seguimiento

	4.1. Investigación básica: Dinámica demográfica
	Estudio realizado
Resultados publicados
	
	

	4.2. Investigación aplicada: Capacidad de carga 
	Estudio realizado
Resultados publicados
	
	



[bookmark: _Toc136865195]Objetivos y acciones: Túnez
	Objetivo / Acción
	Indicador
	Urgencia
	Implementación

	Estrategia de intervención: Protección y restablecimiento de poblaciones

	Objetivo 1. Mortalidad directa reducida

	1.1. Reducir al mínimo la caza furtiva
	Aumento de la población de gacelas de cuvier 
Reducción de indicios de caza furtiva 
Mortalidad directa reducida 
	
	DGF y Commissariat Régional au Développement Agricole (Comisión Regional para el Desarrollo Agrícola – CRDA) ONG

	1.2. Aplicación rigurosa de la ley
	Procesamientos realizados
Reducción de los casos
	
	Garde Nationale, tribunales, autoridades locales y nacionales

	Objetivo 2: Lanzar un programa de reintroducción

	2.1. Desarrollar un programa de cría en cautividad 
	Programa desarrollado y aplicado
Aumento de la población cautiva
	MdE firmado en abril 2015

	DGF, CSIC (Almería)


	2.2. Identificar emplazamientos óptimos para la reintroducción
	Emplazamientos evaluados
	
	DGF

	
	Gacelas trasladadas
	Traslado desde Almería al Parque Nacional de Serj, octubre de 2016.
	DGF, CSIC


	
	Liberación de gacelas en parques nacionales
	
	DGF, CSIC

	Estrategia de intervención: Protección y gestión de hábitats

	Objetivo 3: Proteger y restaurar el hábitat 


	3.1. Mejorar y reforzar la vigilancia 
	Equipos formados en todos los emplazamientos clave 
Mortalidad directa reducida
	
	DGF y CRDA
ONG, autoridades nacionales 

	3.2. Coordinar la gestión y planificación del hábitat 
	Mejora de los hábitats de lugares clave 
	
	

	3.3. Vigilar los incendios forestales y la tala de árboles 
	Aumento de la superficie forestal
	
	

	3.4. Proteger y restaurar la estepa alfa 
	Aumento de la superficie de la estepa alfa 
	
	



	Objetivo 4: Asegurar la conectividad de los hábitats 

	4.1. Realizar estudios sobre posibles corredores 
	Corredores identificados y cartografiados 
	
	

	Estrategia de intervención: Sensibilización

	Objetivo 5: Reforzar los programas de sensibilización 

	5.1. Lanzar campañas de sensibilización a: escuelas, medios de comunicación, comunidades locales, periodistas 
	La sociedad presta más apoyo a la naturaleza 
Aumento del voluntariado 
Artículos publicados o difundidos (prensa, TV, radio)
	
	

	5.2. Lanzar campañas de sensibilización a: Policía, ejército, cazadores, autoridades administrativas 
	Reuniones organizadas 
Dirigentes formados 
	
	

	5.3. Desarrollar folletos, conferencias, jornadas informativas, postales, redes sociales, películas
	Materiales desarrollados 

	
	

	Estrategia de intervención: Investigación y seguimiento

	Objetivo 6: Realizar un programa de investigación y seguimiento

	6.1. Determinar el estado actual de la población relicta de gacela de cuvier
	Programa de estudio desarrollado 
Estimaciones de población 
	
	

	6.2. Evaluar la respuesta del hábitat a las necesidades de las poblaciones reintroducidas 
	Estudios realizados 
Planes de gestión adaptados 
	
	

	6.3. Supervisar la adaptación de las poblaciones reintroducidas (dieta, enfermedades, comportamiento) 
	Estudios realizados 
Gestión adaptada
	
	DGF, ONG, universidades

	6.4. Organizar cursos para gestores, investigadores, guardas y ecoguardas
	Programa de cursos de formación organizado

	
	UICN, especialistas nacionales y extranjeros 

	6.5. Reforzar la capacidad humana: Aumentar el personal 
	Aumento de las cifras en emplazamientos clave 
	
	DGF

	6.6. Reforzar los equipos y métodos de seguimiento 
	Equipamiento adecuado en emplazamientos clave 
	
	DGF, ONG

	6.7. Implantar un programa de seguimiento y evaluación 
	Sistema implantado
Seguimiento periódico implantado
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[bookmark: _Toc136865196]GACELA DORCAS (Gazella dorcas)
	Objetivo / Acción
	Indicador
	Urgencia
	Implementación

	Objetivo 1. Se determina su estado en la naturaleza 

	1.1 Identificar emplazamientos y corredores clave y otras áreas protegidas
	Mapa de emplazamientos y corredores clave
	
	

	1.2 Reforzar la capacidad regional y nacional de censo y seguimiento
	Evaluación de las necesidades de capacidad realizada y talleres de formación impartidos
Equipos formados presentes en todos los países de la zona de distribución
	
	

	1.3. Realizar recuentos de población
	Recuentos realizados y resultado analizado

	
	

	Objetivo 2. Las poblaciones conocidas y sus hábitats se protegen y vigilan eficazmente

	2.1. Reforzar la lucha contra la caza furtiva
	Programa de patrullaje acordado y financiado
Reducción de incidentes de caza furtiva
Sesiones formativas para guardas forestales 
Disponibilidad de suficientes vehículos y motocicletas 
	
	

	2.1.1. Reforzar la aplicación de la ley
	
	
	

	2.1.2. Organizar patrullas contra la caza furtiva
	
	
	

	2.1.3 Implicar a la población local en la vigilancia y el control
	
	
	

	2.1.4. Desarrollar capacidades
	
	
	

	2.1.5. Sensibilizar a las comunidades locales y otras partes interesadas
	
	
	

	2.2. Desarrollar o actualizar los planes de gestión de todos los emplazamientos clave 
	Planes de gestión desarrollados y actualizados
	
	

	2.3. Elaborar y aplicar planes de seguimiento periódicos
	Planes de seguimiento desarrollados e implementados
	
	

	Objetivo 3. Se reintroducen gacelas dorcas en partes de su área de distribución y se refuerzan las poblaciones existentes.

	3.1. Reforzar el programa de reintroducción en Marruecos
	
	
	

	3.2. Realizar estudios de viabilidad sobre otras reintroducciones 
	Estudios realizados
Posibles lugares de liberación identificados
	
	

	Objetivo 4. Se maximiza la diversidad genética de la gacela dorcas y se optimiza la gestión de poblaciones ex situ para apoyar la conservación in situ

	4.1. Continuar la investigación genética y genómica 
	Análisis realizados
Diversidad genética evaluada
	
	

	4.1.1. Confirmar la situación de G. d. massaelya
	Análisis realizado
	
	

	4.1.2. Evaluar la estructura filogenética 
	Unidades de conservación identificadas
	
	

	4.2. Mantener y ampliar los programas coordinados de cría 
	- Aumentar el número de instituciones participantes 
	
	

	4.3. Integrar la gestión in situ y ex situ en el «enfoque del plan único»
	Plan de integración realizado
	
	

	4.4. Mantener las poblaciones ex situ de Marruecos como fuente regional de reintroducciones
	La cría continúa
	
	

	4.5. Mejorar la integración de los datos genéticos moleculares en la modelización de la viabilidad de las poblaciones y las estrategias de gestión
	Resultados integrados
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[bookmark: _Toc136865197]GACELA DE FRENTE ROJA (Eudorcas rufifrons)

	Objetivo / Acción
	Indicador
	Urgencia
	Implementación

	Objetivo 1. Se establece la situación de la especie en la naturaleza

	1.1. Realización de estudios aéreos, terrestres y mediante cuestionario en toda la zona de distribución 
	
	
	

	1.1.1. G. r. rufifrons
	Estudios realizados
Distribución de mapas realizada
Estimaciones de población realizadas
	
	

	1.1.2. G. r. tilonura
	Estudios realizados
Distribución de mapas realizada
Estimaciones de población realizadas
	
	

	1.1.3. G. r. albonotata
	Reconocimiento aéreo realizado
Distribución de mapas realizada
Estimaciones de población realizadas
	
	

	1.2. Reforzar la capacidad regional y nacional para el estudio y el seguimiento   
	Evaluación de las necesidades de capacidad realizada y talleres de formación impartidos
Equipos formados en todos los países de la zona de distribución
	
	

	1.3. Identificar emplazamientos y corredores clave 
	Mapa de emplazamientos y corredores clave
	
	

	Objetivo 2. Las poblaciones conocidas están protegidas de manera efectiva

	2.1. Reforzar la lucha contra la caza furtiva
	Programa de patrullaje acordado y financiado
Reducción de incidentes de caza furtiva
	
	

	2.1.1. Reforzar la capacidad de los organismos públicos 
	Sesiones formativas para guardas forestales 
Disponibilidad de suficientes vehículos y motocicletas 
	
	

	2.3. Desarrollar o actualizar los planes de gestión de todos los emplazamientos clave 
	Planes de gestión realizados y actualizados
	
	

	Objetivo 3. Se aclara la taxonomía de Eudorcas

	3.1. Realizar unidades de análisis filogenético en toda la zona de distribución 
	Unidades de conservación identificadas

	
	

	3.2. Desarrollar un plan global para conservar al máximo la diversidad genética
	Plan realizado 
	
	

	3.3. Investigar el papel de los biobancos, generación de líneas celulares, tecnologías reproductivas y movimiento de células germinales 


	Estrategias desarrolladas
	
	

	Objetivo 4. Evaluación de la necesidad de programas ex situ

	4.1. Estudiar la viabilidad de establecer programas de cría coordinados 
	Revisión realizada
	
	

	
Objetivo 5. Evaluación del papel de la reintroducción

	5.1. Revisar la importancia de las reintroducciones 
	Revisión realizada
	
	




[bookmark: _Toc136865198]Arruí (Ammotragus lervia)

	Objetivo / Acción
	Indicador
	Urgencia
	Implementación

	Objetivo 1. Se determina su estado en la naturaleza 

	1.1. Realizar estudios de aire y suelo
	Estudios realizados
Situación de la población individual determinada
	
	

	1.2. Reforzar la capacidad regional y nacional para el estudio y el seguimiento    
	Evaluación de las necesidades de capacidad realizada y talleres de formación impartidos
Equipos formados en todos los países de la zona de distribución
	
	

	Objetivo 2. Las poblaciones conocidas están protegidas de manera efectiva 

	2.1. Reforzar la lucha contra la caza furtiva 
	Programa de patrullaje acordado y financiado
Reducción de incidentes de caza furtiva
	
	

	2.1.1. Reforzar la capacidad de los organismos públicos 
	Sesiones formativas para guardas forestales 
Disponibilidad de suficientes vehículos y motocicletas 
	
	

	2.2. Identificar emplazamientos y corredores clave 
	Mapa de emplazamientos y corredores clave
	
	

	2.3. Planes de gestión de todos los emplazamientos elaborados o actualizados 
	Planes realizados y actualizados
	
	

	Objetivo 3. Reintroducción en emplazamientos aptos de su antigua área de distribución

	3.1. Consolidar la reintroducción en Marruecos
	
	
	

	3.1.1. Continuar con el programa de liberación previsto
	Crecimiento y expansión de la población
	
	

	3.1.2. Mantener el programa de seguimiento 
	Análisis de resultados (reproducción, movimientos, uso del hábitat) 
	
	

	3.1.3. Consolidar la implicación de las comunidades
	MdE renovados
	
	

	3.2. Realizar estudios de viabilidad sobre otras reintroducciones 
	- Estudios realizados
- Posibles lugares de liberación identificados
	Baja
	

	Objetivo 4. La diversidad genética es evaluada y se optimiza la gestión de poblaciones ex situ para apoyar la conservación in situ.

	4.1. Realizar análisis genéticos y genómicos 
	Diversidad genética evaluada
Unidades de conservación identificadas
	
	

	4.1.2. Evaluar la estructura filogenética 
	Análisis realizado
	
	

	4.2. Identificar unidades de conservación    
	
	
	

	4.3. Investigación sobre biobancos, generación de líneas celulares, tecnologías reproductivas y movimiento de células germinales 
	Estrategias desarrolladas
	
	

	4.4. Mantener y ampliar los programas coordinados de cría 
	- Aumentar el número de instituciones participantes 
- Aumentar el número de animales incluidos en los programas 
	
	

	4.5. Integrar la gestión in situ y ex situ en el «enfoque del plan único»
	Plan de integración realizado
	
	

	4.6. Mejorar la integración de los datos genéticos moleculares en la modelización de la viabilidad de las poblaciones y las estrategias de gestión
	Resultados integrados
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